

Grober Projektplan

Entwicklung eines Self-Service Kundenportals

1. Projektphasen

Das Projekt wird in acht aufeinanderfolgende Phasen gegliedert. Die Reihenfolge berücksichtigt technische Abhängigkeiten (die Anbindung an ERP/CRM erfolgt erst, wenn die Kernfunktionen des Portals entwickelt sind) sowie eine eigene Phase für die Qualitätssicherung vor dem Go-Live.

Nr.	Phase	Inhalt
1	Projektinitiierung	Kickoff, Projektauftrag, grobe Zieldefinition, Ressourcenfreigabe
2	Anforderungsanalyse	Erhebung und Dokumentation aller Anforderungen aus dem Vision & Scope Dokument (Lastenheft)
3	Konzeption & Design	Systemarchitektur, UX/UI-Design, Datenschutz- und Sicherheitskonzept (Pflichtenheft)
4	Entwicklung	Umsetzung der Kernfunktionen: Benutzerverwaltung, Dashboard, FAQ/Support, Ticket-System, Empfehlungen
5	Integration ERP/CRM	Anbindung an bestehende Systeme — erst möglich, sobald die Kernfunktionen stehen
6	Qualitätssicherung	Funktions-, Sicherheits-, Datenschutz- und Usability-Tests
7	Rollout / Go-Live	Einführung beim Großkunden, Schulung der Anwender
8	Projektabschluss	Abnahme durch den Kunden, Dokumentation, Lessons Learned

2. Grundlagen der Projektkommunikation

Kommunikationsmittel

- Tägliches Kurz-Meeting im Entwicklungsteam (Daily Stand-up, ca. 15 Minuten, persönlich oder per Videokonferenz)
- Projektmanagement-Tool (z. B. Jira oder Trello) zur Aufgabenverfolgung und für den aktuellen Projektstatus
- Wöchentliches Statusmeeting mit der Projektleitung (Videokonferenz, z. B. MS Teams)
- Gemeinsame Dokumentenablage (z. B. Confluence/SharePoint) für Anforderungen, Protokolle und Entscheidungen
- E-Mail und regelmäßige Jour-Fixe-Termine für die formelle Abstimmung mit dem Großkunden

Regelmäßigkeit

- Team-intern: täglich (Stand-up)
- Projektleitung ↔ Team: wöchentlich (Statusmeeting)
- Projektleitung ↔ Kunde: monatlich (Lenkungsausschuss) sowie zusätzlich zu jedem erreichten Meilenstein

Warum ist Kommunikation im Projekt wichtig?

- Vermeidet Missverständnisse, Doppelarbeit und widersprüchliche Annahmen zwischen Teammitgliedern und Kunde
- Ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Problemen, Verzögerungen und Änderungswünschen
- Hält alle Beteiligten (intern und beim Kunden) auf demselben Informationsstand und schafft Transparenz
- Fördert schnelle, abgestimmte Entscheidungen und stärkt den Zusammenhalt im Projektteam

3. Projektvorgehensweise

Bekannte Vorgehensmodelle im Projektmanagement:

- Klassisch / Wasserfallmodell: sequenzielle Phasen, jede Phase wird vollständig abgeschlossen, bevor die nächste beginnt
- Agiles Projektmanagement (z. B. Scrum, Kanban): iterative, kurze Zyklen (Sprints) mit regelmäßigem Feedback und flexibler Anpassung
- Hybrides Vorgehen: Kombination aus klassischer Rahmenplanung und agiler Umsetzung einzelner Phasen

Empfehlung für dieses Projekt: agiles Vorgehen nach Scrum.

- Es handelt sich um Anwendungsentwicklung mit mehreren, klar abgrenzbaren Funktionsmodulen (Benutzerverwaltung, Dashboard, Ticket-System usw.), die sich gut in Sprints umsetzen lassen
- Anforderungen eines Großkunden ändern oder konkretisieren sich häufig im Projektverlauf — Scrum erlaubt es, darauf flexibel zu reagieren
- Durch Sprint-Reviews erhält der Kunde regelmäßig lauffähige Zwischenstände und kann frühzeitig Feedback geben, statt erst am Projektende
- Das strenge Wasserfallmodell wäre hier weniger geeignet, da Fehler oder Fehlplanungen erst spät (z. B. erst beim Testen) auffallen würden

4. SMARTe Ziele im Meilensteinplan

Die Zeitangaben sind als Projektwochen (KW = Kalenderwoche ab Projektstart) zu verstehen — als Platzhalter für die Planung, die bei Projektstart durch reale Kalenderdaten ersetzt werden.

Meilenstein	SMARTe Zielformulierung
M1 (KW 4)	Bis KW 4 liegt ein vollständiges, vom Kunden schriftlich freigegebenes Lastenheft vor, das alle im Vision & Scope Dokument genannten Funktionen beschreibt.
M2 (KW 6)	Bis KW 6 sind Systemarchitektur, UI-Design und Datenschutzkonzept fertiggestellt und in einem internen Review freigegeben.
M3 (KW 14)	Bis KW 14 sind Benutzerverwaltung, Dashboard, FAQ/Support und Ticket-System als lauffähiger Prototyp implementiert und im Sprint-Review nachweislich funktionsfähig.
M4 (KW 16)	Bis KW 16 ist die Anbindung an ERP und CRM erfolgreich getestet, sodass Bestellstatus und Rechnungen in Echtzeit im Portal angezeigt werden.
M5 (KW 18)	Bis KW 18 sind alle Kernfunktionen erfolgreich getestet (Funktions-, Sicherheits- und Datenschutztests) mit einer Fehlerquote unter 2 % in der Testabnahme.
M6 (KW 19)	Bis KW 19 ist das Portal beim Großkunden produktiv im Einsatz (Go-Live) und mindestens 80 % der geschulten Testnutzer haben sich erfolgreich eingeloggt.

5. Personalbedarf

Für ein Projekt dieser Größenordnung (Business-Portal mit ERP-/CRM-Anbindung und hohen Sicherheitsanforderungen) ist ein Kernteam von ca. 7 Personen realistisch:

Rolle / Abteilung	Aufgabe im Projekt
Projektleitung (1)	Steuerung, Termin- und Budgetverantwortung, Kommunikation mit dem Kunden
Softwareentwicklung (3)	Umsetzung der Kernfunktionen (Frontend/Backend), aufgeteilt auf die Arbeitspakete

UX/UI-Design (1)	Konzeption der Benutzeroberfläche, Umsetzung der Vorgaben aus dem Corporate Design
Integrationsspezialist ERP/CRM (1)	Analyse der Schnittstellen und Anbindung an die bestehenden Systeme
Qualitätssicherung (1)	Testplanung und -durchführung, Sicherheits- und Datenschutzprüfung

Je nach Auslastung können IT-Sicherheit/Datenschutz sowie der Fachbereich beim Kunden zusätzlich beratend (Teilzeit) eingebunden werden.

Beteiligte Abteilungen

- IT-Entwicklung (Kern des Projektteams)
- IT-Sicherheit / Datenschutzbeauftragter (prüfend, punktuell eingebunden)
- Vertrieb / Kundenbetreuung (Ansprechpartner zum Großkunden, Anforderungskklärung)
- Systemadministration (Bereitstellung von Entwicklungs-, Test- und Produktivumgebung)

Berechnung der Projektkosten für Personal

Die Personalkosten eines Projekts werden über Personentage (bzw. Personenstunden) und einen internen Verrechnungssatz (Tagessatz) je Mitarbeiter oder Rolle ermittelt. Der Tagessatz enthält in der Regel Gehalt, Lohnnebenkosten und anteilige Gemeinkosten:

Personalkosten = Anzahl Personentage × Tagessatz je Rolle

Beispiel: 1 Entwickler mit einem Tagessatz von 650 € arbeitet 40 Personentage am Projekt mit $\rightarrow 40 \times 650 \text{ €} = 26.000 \text{ €}$ Personalkosten für diese Rolle.

6. Arbeitspakete (Work Packages)

Ein Projekt wird in klar abgegrenzte Arbeitspakete unterteilt, damit Aufwand, Termine, Kosten und Verantwortlichkeiten je Teilbereich eindeutig zugeordnet und der Projektfortschritt einfacher kontrolliert werden können. Ein Work Package Manager übernimmt die Verantwortung für ein einzelnes Arbeitspaket: Er plant, steuert und überwacht die Umsetzung, sichert die Qualität und Termintreue innerhalb seines Pakets und berichtet den Fortschritt an die Projektleitung.

Arbeitspaket	Inhalt / Verantwortlich
AP1: Benutzerverwaltung & Login	Registrierung, Authentifizierung, Rollen- und Rechteverwaltung. Verantwortlich: Backend-Entwickler als Work Package Manager
AP2: ERP-/CRM-Schnittstelle	Konzeption und Implementierung der Schnittstellen für Bestelldaten und Rechnungen. Verantwortlich: Integrationsspezialist als Work Package Manager
AP3: Ticket-System & FAQ	Support-Ticket-System inkl. FAQ-Verwaltung und Anzeige im Dashboard. Verantwortlich: Frontend-Entwickler als Work Package Manager

7. Sachmittel (Materialkosten)

- Hardware: Entwicklungsrechner sowie Testgeräte für verschiedene Endgeräte und Browser
- Software-/Lizenzkosten: Entwicklungsumgebungen (IDEs), Design-Tool (z. B. Figma), Projektmanagement-Tool, Testwerkzeuge
- Cloud-/Hosting-/Serverkosten: separate Umgebungen für Entwicklung, Test und Produktivbetrieb
- Kosten für externe Sicherheitsprüfung (z. B. Penetrationstest vor dem Go-Live)
- Schulungsunterlagen und -kosten für die Endanwender beim Großkunden
- Kommunikations- und ggf. Reisekosten für Vor-Ort-Termine beim Kunden

8. Risikoanalyse

Mögliche Risiken, ihre Folgen sowie eine grobe Einschätzung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß:

Risiko	Mögliche Folge	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung
Personalengpässe (z. B. Krankheit)	Terminverzug, Überlastung des restlichen Teams	mittel	hoch
Komplikationen bei der ERP-/CRM-Integration (Altsystem schlecht dokumentiert)	Integrationsphase verzögert sich, Go-Live gefährdet	mittel	hoch
Sicherheitslücke / DSGVO-Verstoß	Bußgelder, Vertrauensverlust beim Kunden, Reputationsschaden	niedrig	sehr hoch
Scope Creep (wachsende Anforderungen des Kunden)	Budget- und Terminüberschreitung	hoch	mittel

Farblegende (Ampelschema): grün = geringes, gelb = mittleres, rot = hohes Risiko.

Ein anschauliches Schema zur Darstellung dieser Bewertung ist die Risikomatrix (auch Risk-Assessment-Matrix): Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß werden je auf einer Achse abgetragen (z. B. niedrig/mittel/hoch); jedes Risiko wird als Punkt oder Feld in dieser Matrix eingeordnet und häufig zusätzlich per Ampelfarbe (grün/gelb/rot) markiert.

9. Gantt-Diagramm

Das folgende Gantt-Diagramm fasst Projektphasen, Meilensteine und den zeitlichen Ressourceneinsatz aus den vorherigen Punkten zusammen (Zeitachse in Projektwochen ab Projektstart):

